

PLÁN % SPLNENÉ SVIATKY

Zvýraznenie kalendárneho týždňa: 49

Projekt Uniconnect

ACTIVITY

ZODPOVEDNOSŤ

PLÁN  
ŠTART

PLÁN  
TRVANIE

PERCENTUÁLNE  
SPLNENÉ  
Kalendárny týždeň  
Projektový týždeň

2024

Október

November

December

2025

Týždeň

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Implementácia

Otvorenie

- Úvodné stretnutie
- Špecifikácia tímových rolí
- Príprava projektového plánu

Konfigurácia

- Databáza
- Webové rozhranie
- Backend do frontend
- Dizajn

Testovanie

- Statické dáta
- Simulácia používateľských rolí
- Debuging

Ukončenie Projektu

- Dokumentácia
- Tímový web
- Dotazník
- Príprava prezentácie

Záver

- Prezentácia projektu

všetci

1

1

100 %

všetci

1

1

100 %

Maťa

1

1

100 %

Maťa

2

2

100 %

Roman

2

6

100 %

Michal

3

6

75 %

Roman + Kika

3

5

80 %

Jozef + Maťa

6

2

100 %

Michal

2

1

100 %

Jozef + Michal

6

2

80 %

Kika + Roman

1

9

75 %

Kika

2

9

100 %

Jozef

4

1

100 %

všetci

8

2

100 %

všetci

9

1

75 %