

Zápisnica_03.12.2025

Tím: č. 8 – *PayMySportClub*

Dátum stretnutia: 03. december 2025

Forma stretnutia: online (MS Teams)

Prítomní členovia:

- Zuzana Butašová (ZB) – Projektový manažér / Product Owner, PostgreSQL, Backend aplikácie
- Michal Caban (MC) - Backend aplikácie, API integrácie
- Christián Kička (CK) - Frondend aplikácie
- Ján Plachý (JP)- Frondend, projektová webstránka
- Adam Panák (AP) - tester

1. Cieľ stretnutia

2. Záznam zo stretnutia

Č.	Popis aktivity
1.	Tím spoločne prešiel všetky doteraz implementované moduly.
2.	Boli identifikované oblasti, ktoré sú funkčne dokončené, a časti, ktoré vyžadujú dopracovanie alebo korekcie.
3.	Zaznamenali sme potrebu doplniť finálne testovanie viacerých funkcionálít pred vstupom do poslednej tretiny semestra.
4.	U niekoľkých členov sa objavili problémy s lokálnym nastavením development prostredia (napr. databázové pripojenia, konfigurácia .env, práva v lokálnom prostredí, chýbajúce rozšírenia vo VS Code).
5.	AP a JP budú spoločne testovať aplikáciu + vypracovanie dokumentácie

3. Zoznam aktivít na ďalšie stretnutie

Č.	Popis aktivity	Zodpovedný	Termín	Stav
9.	Vytvorenie dotazníka na hodnotenie projektovej webovej stránky	ZB		Na vykonanie
12.	Schválenie SDD	Celý tím	15.12.2025	Prebieha
13.	SDD bude aktualizovaná po schválení ER diagramu	Celý tím	30.11.2025	Prebieha

15.	Testovanie DB modelu na reálnych dátach	AP	30.11.2025	Prebieha
19.	Frontend obrazovky pre užívateľa podľa dohody	CK	3.12.2025	Prebieha
21.	Doplnie logiky párovania platieb	ZB	3.12.2025	Prebieha
25.	Vytvorenie formulárov na vytvorenie, úpravu používateľov	CK	3.12.2025	Prebieha
27.	AP postupné vykonávanie testovacích scenárov. Reportovanie bugov.	AP	30.11.2025	Prebieha
28.	JP doplnenie zápisnice na projektový web	JP	3.12.2025	Prebieha

3. Záver

V rámci tímového stretnutia, ktoré prebehlo prostredníctvom platformy **MS Teams**, boli prebraté všetky plánované body programu.

Úspešne ukončené úlohy: 4,20,22,23,24

Na základe diskusie boli pridané **nové úlohy**:

SDD dokument:

- Za dopracovanie a aktualizáciu **System Design Document (SDD)** zodpovedá **ZB**.
- Aktualizácia bude zameraná najmä na sekciu **dátového modelu a návrhu systému** po schválení ERD.

Priebežné vyplňanie timesheetu – každý člen tímu bude pravidelne dopĺňať údaje o odpracovanom čase a aktivitách.

Dohodnuté riešenia

- Zjednotenie konfigurácie lokálneho prostredia podľa odporúčaného setupu.
- Oprava nájdených chýb v kontrolleroch, modeloch a sync procesoch.
- Prečistenie testovacích dát a presné definovanie seeders pre rôzne režimy (dev vs. production).
- Vypracovanie aktualizovaných testovacích scenárov na ďalšiu fázu testovania.

Tím sa zhodol na tom, že projekt je potrebné stabilizovať a pripraviť na intenzívne testovanie v poslednej fáze semestra.

Ďalšie stretnutie bude zamerané na plánovanie finalizácie modulov, integráciu frontendu a riešenie zostávajúcich problémov.

- **ZB** pripraví **formulár pre dotazovanie členov tímu** (dotazník zatiaľ nemá stanovený termín vyplnenia),

Tím sa dohodol, že priebežná komunikácia bude naďalej prebiehať prostredníctvom platformy **ClickUp** a **MS Teams**, pričom každý člen bude priebežne aktualizovať stav svojich úloh.

Tím sa dohodol na ďalšom postupe prác podľa stanovených úloh a termínov.

Atmosféra stretnutia bola konštruktívna a všetci členovia prejavili aktívny prístup k riešeniu úloh.

Vypracoval/a:

Zuzana Butašová, projektový manažér / product owner