

Zápisnica_05112025

Tím: č. 8 – *PayMySportClub*

Dátum stretnutia: 05. november 2025

Forma stretnutia: online (MS Teams)

Prítomní členovia:

- Zuzana Butašová (ZB) – Projektový manažér / Product Owner, PostgreSQL, Backend aplikácie
- Michal Caban (MC) - Backend aplikácie, API integrácie
- Christián Kička (CK) - Backend aplikácie, Frondend aplikácie
- Ján Plachý (JP)- Frondend, projektová webstránka
- Adam Panák (AP) - tester

1. Cieľ stretnutia

2. Záznam zo stretnutia

Č.	Popis aktivity
1.	ZB - predstavila 2- návrh ER diagramu doplený o zákonného zástupcu
2.	Celý tím prediskutoval doplnený návrh ERDiagramu
3.	Celý tím sa dohodol, že bude pri programovaní použitá angličtina
4.	Tím sa zhodol na použití Websupport hostingu pre nasadenie aplikácie.
5.	CK a ZB uskutočnia online stretnutie , na ktorom si spoločne zdefinujú základné obrazovky aplikácie a UI/UX požiadavky . Termín stretnutia si dohodnú individuálne počas týždňa.
6.	Finálna verzia ER diagramu bude schválená do 8. 11. 2025 . Na základe schváleného ERD bude následne upravená dokumentácia SDD (System Design Document).

3. Zoznam aktivít na ďalšie stretnutie

Č.	Popis aktivity	Zodpovedný	Termín	Stav
4.	Návrh databázy, API FIO, Jotform	ZB/MC	1.11.2025	Prebieha
7.	Instalácia potrebného software	Celý tím	9.11.2025	Dokončená
9.	Vytvorenie dotazníka na hodnotenie projektovej webovej stránky	ZB		Na vykonanie

10.	Doplnenie ERD modelu o entitu zákonný zástupca	ZB	2.11.2025	Dokončená
11.	Výber vhodného hostingu - websupport	Celý tím	2.11.2025	Vybavene
12.	Vypracovanie a schválenie SDD	Celý tím	9.11.2025	Prebieha
13.	SDD bude aktualizovaná po schválení ER diagramu	CK	12.11.2025	Prebieha

3. Záver

V rámci tímového stretnutia, ktoré prebehlo prostredníctvom platformy **MS Teams**, boli prebraté všetky plánované body programu.

Bolo potvrdené, že **úlohy č. 7 , 10, 11 sú úspešne splnené.**

Na základe diskusie boli pridané **nové úlohy:**

Jazyk programovania a pomenovania:

- Dohodlo sa, že **programovanie bude prebiehať v angličtine.**
- Pomenovania entít, atribútov, premenných, funkcií a komentárov budú vedené v anglickom jazyku.

Webhosting:

- Tím sa jednomyselne rozhodol pre **Websupport hosting** ako produkčné prostredie aplikácie.
- Výber bol potvrdený po porovnaní s alternatívou Hetzner.

UI/UX návrh:

- **CK a ZB** uskutočnia **online stretnutie** za účelom definovania **základných obrazoviek a UI/UX požiadaviek.**
- Termín stretnutia bude stanovený počas nasledujúceho týždňa.

ER Diagram a návrh databázy:

- **Finálna verzia ER diagramu** bude **schválená do 8. 11. 2025.**
- Po jeho odsúhlasení sa podľa neho dopracuje dokumentácia SDD.

SDD dokument:

- Za dopracovanie a aktualizáciu **System Design Document (SDD)** zodpovedá **ZB.**
- Aktualizácia bude zameraná najmä na sekciu **dátového modelu a návrhu systému** po schválení ERD.

- **ZB** pripraví **formulár pre dotazovanie členov tímu** (dotazník zatiaľ nemá stanovený termín vyplnenia),

Tím sa dohodol, že priebežná komunikácia bude naďalej prebiehať prostredníctvom platformy **ClickUp** a **MS Teams**, pričom každý člen bude priebežne aktualizovať stav svojich úloh.

Tím sa dohodol na ďalšom postupe prác podľa stanovených úloh a termínov.

Členovia potvrdili pripravenosť pokračovať v implementačnej fáze po dokončení ER diagramu a úpravách SDD. Atmosféra stretnutia bola konštruktívna a všetci členovia prejavili aktívny prístup k riešeniu úloh.

Vypracoval/a:

Zuzana Butašová, projektový manažér / product owner