

Zápisnica_11.12.2025

Tím: č. 8 – *PayMySportClub*

Dátum stretnutia: 11. december 2025

Forma stretnutia: online (MS Teams) / Google Meet

Prítomní členovia:

- Zuzana Butašová (ZB) – Projektový manažér / Product Owner, PostgreSQL, Backend aplikácie
- Michal Caban (MC) - Backend aplikácie, API integrácie
- Christián Kička (CK) - Frondend aplikácie
- Ján Plachý (JP)- Frondend, projektová webstránka
- Adam Panák (AP) - tester

1. Cieľ stretnutia

2. Záznam zo stretnutia

Č.	Popis aktivity
1.	Tím spoločne prešiel všetky požiadavky zverejnené na moodle.
2.	ZB finalizácia algoritmu generovania predpisov a párovania platieb
3.	ZB doplnenie datového modelu do SDD
4.	AP bude spoločne testovať aplikáciu + vypracovanie dokumentácie

3. Zoznam aktivít na ďalšie stretnutie

Č.	Popis aktivity	Zodpovedný	Termín	Stav
9.	Vytvorenie dotazníka na hodnotenie projektovej webovej stránky	ZB		Nepožadované
12.	Schválenie SDD	Celý tím	15.12.2025	Schválené
13.	SDD bude aktualizovaná po schválení ER diagramu	Celý tím	18.12.2025	Aktualizované
15.	Testovanie DB modelu na reálnych dátach	AP	30.11.2025	Dokončené
19.	Frontend obrazovky pre užívateľa podľa dohody	CK	3.12.2025	Dokončené
21.	Doplnie logiky párovania platieb	ZB	10.12.2025	Prebieha

25.	Vytvorenie formulárov na vytvorenie, úpravu používateľov	CK	3.12.2025	Dokončené
27.	AP postupné vykonávanie testovacích scenárov. Reportovanie bugov.	AP	30.11.2025	Prebieha
28.	JP doplnenie zápisnice na projektový web	JP	3.12.2025	Prebieha

3. Záver

V rámci tímového stretnutia, ktoré prebehlo prostredníctvom platformy **MS Teams**, boli prebraté všetky plánované body programu.

Úspešne ukončené úlohy: 12,13,15,19,25

Na základe diskusie boli pridané **nové úlohy**:

SDD dokument:

- Za dopracovanie a aktualizáciu **System Design Document (SDD)** zodpovedá **ZB**.
- Aktualizácia bude zameraná najmä na sekciu **dátového modelu a návrhu systému** po schválení ERD.

Priebežné vyplňanie timesheetu – každý člen tímu bude pravidelne dopĺňať údaje o odpracovanom čase a aktivitách.

Dohodnuté riešenia

- Zjednotenie konfigurácie lokálneho prostredia podľa odporúčaného setupu.
- Oprava nájdených chýb v kontrolleroch, modeloch a sync procesoch.
- Vypracovanie aktualizovaných testovacích scenárov na ďalšiu fázu testovania.

Tím sa zhodol na tom, že projekt je potrebné stabilizovať a pripraviť na intenzívne testovanie v poslednej fáze semestra.

Ďalšie stretnutie bude zamerané na plánovanie finalizácie modulov, integráciu frontendu a riešenie zostávajúcich problémov.

- **ZB** pripraví **formulár pre dotazovanie členov tímu** (dotazník zatiaľ nemá stanovený termín vyplnenia),

Tím sa dohodol, že priebežná komunikácia bude naďalej prebiehať prostredníctvom platformy **ClickUp** a **MS Teams**, pričom každý člen bude priebežne aktualizovať stav svojich úloh.

Tím sa dohodol na ďalšom postupe prác podľa stanovených úloh a termínov.

Atmosféra stretnutia bola konštruktívna a všetci členovia prejavili aktívny prístup k riešeniu úloh.

Vypracoval/a:

Zuzana Butašová, projektový manažér / product owner

