

Zápisnica_12.11.2025

Tím: č. 8 – *PayMySportClub*

Dátum stretnutia: 12. november 2025

Forma stretnutia: online (MS Teams)

Prítomní členovia:

- Zuzana Butašová (ZB) – Projektový manažér / Product Owner, PostgreSQL, Backend aplikácie
- Michal Caban (MC) - Backend aplikácie, API integrácie
- Christián Kička (CK) - Backend aplikácie, Frondend aplikácie
- Ján Plachý (JP)- Frondend, projektová webstránka
- Adam Panák (AP) - tester

1. Cieľ stretnutia

2. Záznam zo stretnutia

Č.	Popis aktivity
1.	CK a ZB uskutočnia online stretnutie , na ktorom si spoločne zadefinujú základné obrazovky aplikácie a UI/UX požiadavky . Termín stretnutia si dohodnú individuálne počas týždňa.
2.	Celý tím diskutoval o problémoch ktoré sa vyskytli pri programovaní
3.	ZB informovala tím o vytvorení timesheetu na OneDrive kde si majú zapisovať čas a aktivitu na projekte.
4.	MC a ZB budú pracovať na odstránení chýb z implementácie DB modelu.
5.	AP odtestuje funkčnosť projektovej webstránky, overí jej validnosť. JP opraví nájdené nedostatky.

3. Zoznam aktivít na ďalšie stretnutie

Č.	Popis aktivity	Zodpovedný	Termín	Stav
4.	Návrh databázy, API FIO, Jotform	ZB/MC	30.11.2025	Prebieha
9.	Vytvorenie dotazníka na hodnotenie projektovej webovej stránky	ZB		Na vykonanie
12.	Vypracovanie a schválenie SDD	Celý tím	9.11.2025	Prebieha
13.	SDD bude aktualizovaná po schválení ER diagramu	Celý tím	12.11.2025	Prebieha

14.	Testovanie a overenie validnosti projektovej webstránky	AP	14.11.2025	Na vykonanie
15.	Testovanie DB modelu	AP	19.11.2025	Na vykonanie
16.	Každý člen vyplní v prezentácii slide o sebe	Celí tím	15.11.2025	Na vykonanie

3. Záver

V rámci tímového stretnutia, ktoré prebehlo prostredníctvom platformy **MS Teams**, boli prebraté všetky plánované body programu.

Na základe diskusie boli pridané **nové úlohy**:

UI/UX návrh:

- **CK a ZB** uskutočnia **online stretnutie** za účelom definovania **základných obrazoviek a UI/UX požiadaviek**.
- Termín stretnutia bude stanovený počas nasledujúceho týždňa.

SDD dokument:

- Za dopracovanie a aktualizáciu **System Design Document (SDD)** zodpovedá **ZB**.
- Aktualizácia bude zameraná najmä na sekciu **dátového modelu a návrhu systému** po schválení ERD.

Priebežné vyplňanie timesheetu – každý člen tímu bude pravidelne dopĺňať údaje o odpracovanom čase a aktivitách.

JP zabezpečí pridanie **SRS dokumentu** na projektovú webovú stránku.

AP vykoná **testovanie a validáciu projektovej webovej aplikácie**, pričom sa zameria na funkčnosť a správnosť jednotlivých častí.

AP zároveň preverí **správnosť a funkčnosť dátového modelu**, vrátane jeho prepojení a konzistencie dát.

Všetci členovia tímu doplnia do **projektovej prezentácie** požadované informácie o sebe podľa inštrukcií vyučujúceho.

- **ZB** pripraví **formulár pre dotazovanie členov tímu** (dotazník zatiaľ nemá stanovený termín vyplnenia),

Tím sa dohodol, že priebežná komunikácia bude naďalej prebiehať prostredníctvom platformy **ClickUp** a **MS Teams**, pričom každý člen bude priebežne aktualizovať stav svojich úloh.

Tím sa dohodol na ďalšom postupe prác podľa stanovených úloh a termínov.

Členovia potvrdili pripravenosť pokračovať v implementačnej fáze po dokončení ER diagramu a úpravách SDD. Atmosféra stretnutia bola konštruktívna a všetci členovia prejavili aktívny prístup k riešeniu úloh.

Vypracoval/a:

Zuzana Butašová, projektový manažér / product owner

