PLÁN | SKUTOČNE | % Splnené | Skutočne (mimo plán) | % Skutočne (mimo plán) | Sviatky

Zvýraznenie kalendárneho týždňa: 46

Projekt Uniconnect

ACTIVITY	PLÁN ŠTART	PLÁN TRVANIE	SKUTOČNE ŠTART	SKUTOČNE TRVANIE	PERCENTUÁLNE SPLNENÉ
Implementácia					
Otvorenie					
Úvodné stretnutie	1	1	1	1	100 %
Špecifikácia tímových rolí	1	1	1	1	100 %
Príprava projektového plánu	2	2	2	2	90 %
Konfigurácia					
Databáza	2	2	2	4	75 %
Webové rozhranie	2	5	2	4	90 %
Backend do frontend	4	3	3	3	75 %
Dizajn	3	3	3	3	80 %
Testovanie					
Statické dáta	4	2			
Simulácia používateľských rol	5	2			
Debuging	5	3			
Ukončenie Projektu					
Dokumentácia	7	1			
Dotazník	6	2	4	2	100 %
Príprava prezentácie	7	1	4	1	100 %
Záver					
Prezentácia projektu	8	1			

