

Zápisnica_17.12.2025

Tím: č. 8 – *PayMySportClub*

Dátum stretnutia: 17. december 2025

Forma stretnutia: online (MS Teams) / Google Meet

Prítomní členovia:

- Zuzana Butašová (ZB) – Projektový manažér / Product Owner, PostgreSQL, Backend aplikácie
- Michal Caban (MC) - Backend aplikácie, API integrácie
- Christián Kička (CK) - Frondend aplikácie
- Ján Plachý (JP)- Frondend, projektová webstránka
- Adam Panák (AP) - tester

1. Cieľ stretnutia

2. Záznam zo stretnutia

Č.	Popis aktivity
1.	Tím spoločne prešiel všetky požiadavky zverejnené na moodle.
2.	ZB informovala, že bolo dokončený vývoj generovania platieb a párovania predpisov.
	Je potrebné finálne doplniť timesheet aby sa mohli vyhodnotiť štatistiky.
4.	AP dokončí a uploadne finálne testovacie scenáre a testovací protokol na OneDrive
5.	ZB informovala, že bol zakúpený hosting a doména. Začína fáza deploymentu prvej verzie aplikácie do produkcie.
6.	ZB uploadne finálnu verziu prezentácie k celému projektu.
7.	ZB informovala celý tím, že je potrebné aby si pripravili zip súbor s ukážkami svojej práce, ktorý uploadne na školský server.
8.	ZB pripraví správu o aktuálnom plení harmonogramu a jeho vyhodnotenie.

3. Zoznam aktivít na ďalšie stretnutie

Č.	Popis aktivity	Zodpovedný	Termín	Stav
21.	Doplnie logiky párovania platieb	ZB	10.12.2025	Dokončené
27.	AP postupné vykonávanie testovacích	AP	30.11.2025	Prebieha

	scenárov. Reportovanie bugov.			
28.	JP doplnenie zápisnice na projektový web	JP	3.12.2025	Prebieha
29.	Kontrola úplnosti požadovaných dokumentov a náležitosti vyučujúcim	Celý tím	18.12.2025	Prebieha

3. Záver

V rámci tímového stretnutia, ktoré prebehlo prostredníctvom platformy **MS Teams**, boli prebraté všetky plánované body programu.

Úspešne ukončené úlohy: 12,13,15,19,25

Tím na poslednom stretnutí zhodnotil aktuálny stav projektu a potvrdil splnenie kľúčových funkčných úloh, najmä v oblasti generovania platieb, párovania predpisov a prípravy produkčného prostredia. Bolo konštatované, že projekt sa nachádza v záverečnej fáze, pričom prebiehajú už len finalizačné a kontrolné činnosti – testovanie, dopĺňanie dokumentácie a administratívnych podkladov (timesheety, projektový web, prezentácia).

Členovia tímu majú jasne pridelené zostávajúce úlohy s definovanými termínmi a zodpovednosťami. Dôraz bol kladený na úplnosť odovzdávaných materiálov a ich súlad s požiadavkami vyučujúceho. Tím sa zhodol, že po splnení týchto krokov bude projekt pripravený na finálne odovzdanie a obhajobu v rámci skúšky.

Tím sa dohodol, že priebežná komunikácia bude naďalej prebiehať prostredníctvom platformy **ClickUp** a **MS Teams**, pričom každý člen bude priebežne aktualizovať stav svojich úloh.

Tím sa dohodol na ďalšom postupe prác podľa stanovených úloh a termínov.

Atmosféra stretnutia bola konštruktívna a všetci členovia prejavili aktívny prístup k riešeniu úloh.

Vypracoval/a:

Zuzana Butašová, projektový manažér / product owner