

Zápisnica_25.11.2025

Tím: č. 8 – *PayMySportClub*

Dátum stretnutia: 25. november 2025

Forma stretnutia: online (MS Teams)

Prítomní členovia:

- Zuzana Butašová (ZB) – Projektový manažér / Product Owner, PostgreSQL, Backend aplikácie
- Michal Caban (MC) - Backend aplikácie, API integrácie
- Christión Kička (CK) - Frondend aplikácie
- Ján Plachý (JP)- Frondend, projektová webstránka
- Adam Panák (AP) - tester

1. Cieľ stretnutia

2. Záznam zo stretnutia

Č.	Popis aktivity
1.	CM implementoval API Jotform na automaticku registráciu nových členov do aplikácie PayMy
2.	CM oznámil, e je potrebné fixnúť bug v app models persons
3.	ZB informovala, že je potrebné dopracovať logiku párovania platieb, generovania VS pri novej registrácii.
4.	ZB doplnila, že je potrebné ešte nastavi Outh 2.0 pre Gmail pre potreb zasielana inicializačného hesla.
5.	ZB požiadala o doplnenie formulár na manuálne vytvorenie nového používateľa, update údajov pre admin a manažéra. Doplnenie tlačidla na maunálne načítanie pohybov na účte pre admin a manažéra.
6.	AP začne s testovaním vytvorených testovacích scenárov.

3. Zoznam aktivít na ďalšie stretnutie

Č.	Popis aktivity	Zodpovedný	Termín	Stav
4.	Návrh databázy, API FIO, Jotform	ZB/MC	30.11.2025	Prebieha
9.	Vytvorenie dotazníka na hodnotenie projektovej webovej stránky	ZB		Na vykonanie
12.	Vypracovanie a schválenie SDD	Celý tím	30.11.2025	Prebieha

13.	SDD bude aktualizovaná po schválení ER diagramu	Celý tým	30.11.2025	Prebieha
15.	Testovanie DB modelu na reálnych dátach	AP	30.11.2025	Prebieha
19.	Frontend obrazovky pre užívateľa podľa dohody	CK	3.12.2025	Na vykonanie
20.	Fix bug models persons object/string	ZB	3.12.2025	Na vykonanie
21.	Doplnie logiky párovania platieb	ZB	3.12.2025	Na vykonanie
22.	Implementácia automatického generovania VS pri novej registrácii.	ZB	3.12.2025	Na vykonanie
23.	Implementácia Outh 2.0 pre Gmail API	CM	3.12.2025	Na vykonanie
24.	Poslať API tokens, keys, ID celému tímu	ZB	3.12.2025	Vybavené
25.	Vytvorenie formulárov na vytvorenie, úpravu používateľov	CK	3.12.2025	Na vykonanie
26.	Pridanie tlačidla na manuálne stiahnutie pohybov na účte pre admina/manažéra.	CK	3.12.2025	Na vykonanie
27.	AP postupné vykonávanie testovacích scenárov. Reportovanie bugov.	AP	30.11.2025	Prebieha
28.	JP doplnenie zápisnice na projektový web	JP	3.12.2025	Prebieha

3. Záver

V rámci tímového stretnutia, ktoré prebehlo prostredníctvom platformy **MS Teams**, boli prebraté všetky plánované body programu.

Úspešne ukončené úlohy: 14, 16, 17, 18

Na základe diskusie boli pridané **nové úlohy**:

SDD dokument:

- Za dopracovanie a aktualizáciu **System Design Document (SDD)** zodpovedá **ZB**.
- Aktualizácia bude zameraná najmä na sekciu **dátového modelu a návrhu systému** po schválení ERD.

Priebežné vyplňanie timesheetu – každý člen tímu bude pravidelne dopĺňať údaje o odpracovanom čase a aktivitách.

AP postupné vykonávanie vytvorených testovacích scenárov.

ZB aktualizuje logiku párovania platieb. Automatické pridelovanie VS pri registrácii nového člena.

CK upraví a doplní frontendové stránky pre admina/manažéra a bežného užívateľa podľa dohodnutého designu.

MC implementuje Outh 2.0 pre Gmail API aby sa mohli automaticky posielat' maily s inicializačným heslom novému užívateľovi.

JP priebežne dopĺňa zázpisnice a iné požadované dokumenty/informácie na projektový web.

- **ZB** pripraví **formulár pre dotazovanie členov tímu** (dotazník zatiaľ nemá stanovený termín vyplnenia),

Tím sa dohodol, že priebežná komunikácia bude naďalej prebiehať prostredníctvom platformy **ClickUp** a **MS Teams**, pričom každý člen bude priebežne aktualizovať stav svojich úloh.

Tím sa dohodol na ďalšom postupe prác podľa stanovených úloh a termínov.

Atmosféra stretnutia bola konštruktívna a všetci členovia prejavili aktívny prístup k riešeniu úloh.

Vypracoval/a:

Zuzana Butášová, projektový manažér / product owner