
Plán projektu pre webovú aplikáciu 

Názov projektu:  

Webová aplikácia pre riadenie a správu biznis procesov 
 

Cieľ projektu: Minimalizovať procesy riadenia a správy biznis procesov organizácie 
prostredníctvom webovej aplikácie. 

 

42. týždeň:   Analýza požiadaviek 
Zber požiadaviek: Stretnutia s kľúčovými zainteresovanými stranami na identifikáciu potrieb a 
požiadaviek. 

Dokumentácia požiadaviek: Vytvorenie dokumentu s funkčnými a nefunkčnými požiadavkami. 

 

43. týždeň:  Návrh systému 
Architektúra systému: Návrh architektúry aplikácie (Laravel, PHP, MySQL databáza). 

Dizajn užívateľského rozhrania: Návrh UI/UX pre administrátorské rozhranie a neverejnú časť. 

Bezpečnostné opatrenia: Implementácia bezpečnostných opatrení na ochranu údajov. 

 

44 - 46. týždeň:  Vývoj 
Nastavenie prostredia: Príprava vývojového a testovacieho prostredia.  

Vývoj modulov: 

Redakčný systém 

Plánovač školení 

Zoznam spoločností 

Hierarchické usporiadanie rolí (Vedúci oddelenia, Supervízor, Pracovník ľudských zdrojov) 

Integrácia: Integrácia všetkých modulov do jedného systému. 

 

  



47. Testovanie 
Jednotkové testovanie: Testovanie jednotlivých modulov. 

Integračné testovanie: Testovanie integrácie medzi modulmi. 

Užívateľské testovanie: Testovanie aplikácie s reálnymi užívateľmi na základe scenárov. 

 

48. Nasadenie 
Príprava produkčného prostredia: Nastavenie serverov a databáz. 

Migrácia údajov: Prenos údajov z Test prostredia do PROD. 

Nasadenie aplikácie: Nasadenie aplikácie na produkčný server.  

 

49. Školenie a podpora 
Školenie užívateľov: Príprava používateľskej príručky. 

Dokumentácia: Vytvorenie užívateľskej a technickej dokumentácie. 

 

50. Odovzdanie 
Vytvorenie preberacích a akceptačných protokolov.  
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